

見附市内通学路の要対策箇所一覧

青の行：R5年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所（代替対策完了も含む）
赤の行：交通安全対策の追加、修正をする箇所

令和6年3月末現在

資料1

【見附小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
2	細越嶺崎線・細越2の8号線	細越2丁目地内	道路形状が悪く、見通し悪い。歩行空間が狭小。	道路改良・グリーンベルト設置(代替対策)	見附市	R5完了 (改良不可能区間:代替対策R5完了)
3	(県)見附中之島線 (学校町南本町線)	学校町2丁目、学校町1丁目、新町2丁目地内	歩道なし	歩道設置	新潟県 (見附市)	事業中:H24～ R10完了目標
4	本所千刈線	本所2丁目地内	歩道なし	歩道設置・グリーンベルト設置(代替対策)	見附市	R5完了 (歩道不可能区間:代替対策R5完了)
5	本所学校町線	本所1丁目地内	道路(交差点)形状が悪く、見通し悪い。歩行空間が狭小。	道路(交差点)改良	見附市	R5完了

【名木野小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
2	明晶1号線 観音坂堀溝線	明晶町地内	道路幅員狭小。	待避所設置	見附市	並行する大江用水路 改修事業により対策実施 R7～R11実施予定
3	(県)長岡見附三条線	名木野町地内	現在の通学路の冬期間の除雪が困難であり、県道への通学路変更をしたいが歩道がない。	歩道設置	新潟県	事業中 R7完了予定
5	(県)長岡見附線	熱田町地内	急カーブで運転手からは横断歩道の見通しが悪い	注意看板や道路標示	新潟県	瑞祥橋関連 R5完了
6	(県)長岡見附線	熱田町地内(瑞祥橋)	歩道が無く、湾曲しており見通しが悪い	歩道設置	新潟県	瑞祥橋関連 R5完了
9	(県)見附栃尾線	明晶町地内	冬季の通学路であり、交通量が多く歩行空間が狭い	歩行空間整備・減速対策注意看板設置(代替対策)	新潟県	R5完了 (整備不可能区間:代替対策R5完了)
10	名木野熱田線ほか	緑町地区ほか	ゾーン30区域での走行超過	狭さく部設置・減速対策注意看板設置(代替対策)	見附市	R5完了 (整備不可能区間:代替対策R5完了)

見附市内通学路の要対策箇所一覧

青の行：R5年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所（代替対策完了も含む）
赤の行：交通安全対策の追加、修正をする箇所

令和6年3月末現在

資料1

【葛巻小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
1	(県)七軒町見附線	葛巻1-1-16～新町3-2-16間県道242号線	交通量が多い割に車道の幅が狭く、歩道がない	歩行空間整備・グリーンベルト設置(代替対策)	新潟県	R5完了 (改良不可能区間:代替対策R5完了)
8	(県)七軒町見附線	傍所町地内(重遠橋)	歩道が狭小	歩行空間整備	新潟県	検討中
11	柳橋14号線	柳橋町地内	安全柵が腐食し、危険	安全柵取替	見附市	R5完了
12	柳橋傍所線	葛巻東町地内	歩道脇に段差あり、転落防止対策が必要	安全柵設置	見附市	事業中:R5～R6完了予定
13	反田山吉線	反田町地内	路肩脇に水路あり、転落防止対策が必要	安全柵設置	見附市	R5完了
14	柳橋傍所線	北野町地内	路肩脇に水路あり、転落防止対策が必要	安全柵設置	見附市	R6～(予定) R8完了予定

【上北谷小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
1	太田1号線	太田町地内	道路幅員狭小。	幅員狭小(橋梁)部歩行調整用待機場所設置(待避所設置)	見附市	事業中:H28～R7完了予定

【今町小】

番号	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	検討対策内容	事業主体	進捗状況等
1	国道8号線	坂井町2817～2896 国道の横断地下道	時折、若者がスケートボードで遊んでいて、接触の恐れあり。	注意看板や防犯カメラ	見附市	検討中
5	今町田井線	上新田町地内	歩道なし	歩道設置	見附市	事業中:H22～R6完了予定
8	(県)見附分水線	下関町地内	歩道なし	歩行空間整備	新潟県	R5完了
11	今町1号線	今町5丁目地内	冬季の通学路であり、交通量が多く歩行空間が狭い	歩行空間整備	見附市	事業中:R5～R8完了予定
12	今町坂井線	今町5丁目地内	通学路であり、交通量が多く歩行空間が明確になっていない	歩行空間整備(グリーンベルト設置)	見附市	R6～(予定) R6完了予定