

(様式1)

教総 第136号

令和7年9月2日

文部科学大臣 殿

見附市長 稲田 亮

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

見附市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和6年度（3年間）

（担当）

見附市教育委員会教育総務課 星田
新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
0258-62-1700（内線411）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年4月30日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において事後評価を実施した。また、評価結果については、当市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業は計画どおり実施できた。今後も、児童生徒の安全確保、教育環境の向上、費用削減を図っていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

名木野小学校において、施設整備計画に基づき校舎の劣化対策やライフラインの更新などの長寿命化改修工事（I期工事）を実施した。さらに、外壁改修に合わせアスベストの除去工事を行った。

田井小学校、見附小学校において、施設整備計画に基づき校舎・体育館の屋根・外壁などの予防改修工事を実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

葛巻小学校、見附中学校、見附小学校、名木野小学校(特別教室棟)において、空調設備を整備したことにより、児童生徒の健康管理と教育環境の向上が図られた。さらに、見附小学校、名木野小学校(特別教室棟)において、LED照明等を整備したことにより、児童の教育環境の向上が図られた。

西中学校において、老朽化した幕板の修繕を行い、生徒の安心・安全な教育環境を確保した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
田井小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R4. 7～R5. 1	R5.1.20		
田井小学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R4. 7～R5. 1	R5.1.20		
名木野小学校	(1)	大規模改造(法令等)	校	-	R4. 9～R5. 3		経費が発生しなかったため	
名木野小学校	(1)	大規模改造(法令等)	屋	-	R4. 9～R5. 3		経費が発生しなかったため	
今町中学校	(1)	大規模改造(法令等)	校	-	R4. 9～R5. 3		経費が発生しなかったため	
葛巻小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R5. 6～R5. 12	R5.12.8		
見附中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R5. 10～R5. 12	R5.12.28		
西中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R5. 7～R5. 10	R5.10.11		
見附小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6. 5～R7. 3	R7.3.31		
見附小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋	-	R6. 5～R7. 3	R7.3.31		
見附小学校	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6. 5～R7. 3	R7.3.31		
見附小学校	(2)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6. 5～R7. 3	R7.3.31		
見附小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R6. 5～R7. 3	R7.3.31		
見附小学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R6. 5～R7. 3	R7.3.31		
名木野小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6. 6～R7. 3	R7.3.31		
名木野小学校(I期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6. 6～R7. 3	R7.3.31		
名木野小学校(I期工事)	(1)	大規模改造(法令等)	校	-	R6. 7～R7. 3	R7.3.31		
名木野小学校(I期工事)	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6. 7～R7. 3	R7.3.31		