

第5次総合計画後期基本計画・第2期総合戦略 策定スケジュール

時期	審議会	庁内		市民・議会
		策定会議	策定作業	
4月	委員委嘱			
6月		①策定方針 <u>(書面評決)</u>	ステップ1：策定方針 行政評価（R1年度1次評価）	
7月	①諮問・策定方針の承認	(7/13)②策定方針説明	ステップ2：	
8月		③現計画の評価・検証	現計画の評価・検証 (H28～の5年間の総括評価) 人口ビジョンの見直し	
9月	②現計画の評価・検証		ステップ3-1：	市民アンケート（予定）
10月		④計画案（施策体系）の承認	計画案（施策体系）策定	
11月	③計画案（施策体系）の審議		ステップ3-2：	
12月		⑤計画案（素案）の承認	計画案（素案）策定	
1月	④計画案（素案）の審議		ステップ3-3：	パブコメ
2月		⑥計画案（素案修正）の承認	計画案（素案修正）策定	議会説明（素案）
3月	⑤計画の承認・答申		ステップ4： 策定、印刷・配布	

※ 各策定プロセスにおいて以下の流れで進めていきます

- ①（庁内）「調整会議」を通じた各課への作業依頼
- ②（庁内）上記を事務局でとりまとめ「策定会議」で検討・承認
- ③（審議会）「まちづくり総合審議会」で検討・承認