

令和8年度 埋蔵文化財（市道今町田井線(上新田第2工区)道路改良工事予定地）試掘調査支援業務 委託 工程表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務準備等								■				
調査事前準備								■				
発掘調査（現地作業）								■	■			
成果品作成・事務処理等									■	■	■	■