

## 見附市地域公共交通網形成計画策定について

現計画の最終年度が令和2年度のため、計画の更新に向けてアンケート調査や事業検討を行う。

## 1. 策定スケジュール

項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	協議会開催（想定）	第1回(6/26) ■				第2回 ■		第3回 ■		
1. 第二次地域公共交通網形成計画の策定							パブリックコメント (想定) ←→			
(1) 公共交通の現況と課題		←→	←→	←→	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(2) 現(第一次)地域公共交通網形成計画の評価		←→	←→	←→	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(3) 地域公共交通網形成計画の検討			地域公共交通の考え方の整理 ←→	計画目標の設定	←→	←→	評価指標、目標値の設定	-----	-----	-----
(4) 地域公共交通網形成計画に定める事業の検討					←→	←→	←→	-----	-----	-----
2. 計画策定に向けた調査										
(1) アンケート		調査票設計 ←→	実施 ←→	集計・分析 ←→						

※破線は補足・修正

協議会	開催時期	協議内容
第1回協議会	6月26日（想定）	・計画の策定方針、スケジュール等の確認 ・アンケートについて
第2回協議会	10月上旬（想定）	・現状と課題の整理 ・アンケートの速報結果の確認
第3回協議会	12月上旬（想定）	・見附市地域公共交通網計画（案）の骨子を協議
第4回協議会	2月下旬（想定）	・パブコメの意見を踏まえ修正した案を協議し、成案