

見附市地域公共交通計画の経過報告

経過と今後のスケジュール

日 程	内 容
6月26日(金)	第1回見附市地域公共交通活性化協議会にて、見附市公共交通網形成計画策定(地域公共交通計画)について説明
7月～8月	アンケート設計・実施
9月	アンケート集計・現状分析 配布：2,081枚(3,280枚) 回収：1,268枚(1,376枚) 回収率：60.9%(41.9%)
10月～11月	現計画の評価・課題整理・計画目標の設定
12月16日(水)	第2回見附市地域公共交通活性化協議会にて、見附市地域公共交通計画(案)の説明・協議
1月～2月	第3回見附市地域公共交通活性化協議会にて修正案を確認、パブリックコメントへ
2月末	第4回見附市地域公共交通活性化協議会 見附市地域公共交通計画の決議・成案